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Marec 2014
Návrh uznesenia


Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu


schvaľuje


Priority mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2014.


1

Dôvodová správa

Pre rok 2013 boli pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy
(STaRZ) schválené finančné prostriedky na cyklistické trasy v objeme 635 tis. eur na kapitálové výdavky a 141 tis. eur na bežné výdavky.

V septembri 2013 požiadal STaRZ z dôvodov zmeny charakteru prác Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o úpravu plánu a to o zvýšenie bežných výdavkov o 104 700 eur.
Čerpanie k 31.12.2013:
-	kapitálové výdavky:	258 291,00 eur
-	bežné výdavky:	211 903,00 eur
Čerpanie finančných prostriedkov bolo v decembri 2013 z dôvodu  stavu záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy pozastavené.

Dňa 19.2.2014 poverila Komisia dopravy a informačných systémov jej predsedu Jozef Uhlera  predložením priorít v oblasti cyklistickej dopravy na rok 2014 na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Na rok 2014 je na kapitálové výdavky v oblasti cyklodopravy vyčlenených 270 000 eur. Na bežné výdavky je vyčlenených 141 000 eur. Pri príprave návrhu priorít bol zohľadnený  schválený rozpočet na rok 2014, závery rokovaní poradnej komisie primátora pre cyklistickú dopravu, poslanecké návrhy a z informácie STaRZu o stave a realizovateľnosti jednotlivých priorít v roku 2014.

Návrh je rozdelený na dve časti korešpondujúce s návrhom rozpočtu mesta, t.j. kapitálové a bežné výdavky. V tabuľkách sú uvedené aj kvalifikované odhady nákladov a tiež aj zásobník projektov.



Realizácia priorít mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy v roku 2013
na základe uznesenia MsZ zo dňa 27.3.2013

	P.č.
	Úsek
	Typ
	Stav
	Rozpočet
	Čerpanie
	Poznámka

	1
	Blumentálska - Obchodná
	R
	
	25 000
	17 000
	 

	2
	Historický okruh
	R
	
	15 000
	4 622
	Prebehla realizácia časti okruhu kvôli tomu, že na celú trasu nedostalo HLM súhlas dotknutých strán

	3
	Eurovelo 6 (Berg - Čunovo)
	PD+VO+R
	
	48 000
	7 300
	Vysúťažený dodávateľ, realizácia sa zastavila kvôli neuzatvorenej zmluve medzi HLM a SVV

	4
	Chorvátske rameno
	PD+VO+R
	
	110 000
	82 100
	 

	5
	Trenčianska
	PD
	
	10 000
	15 540
	 

	6
	Prístavná - Prístavný most
	PD+R
	
	5 000
	18 500
	 

	7
	P. Biskupice - Vrakuňa
	PD+VO+AD+R
	
	160 000
	100 238
	 

	8
	Karloveské rameno
	PD
	
	0
	0
	Neprebehla zámena pozemkov s UK

	9
	Vajnorská radiála
	PD+R
	
	20 000
	0
	 

	10
	Trnavské Mýto - Pekná cesta
	Š+PD
	
	15 000
	1 000
	Pripravená PD na bodové opatrenia

	11
	Most SNP - Proplerer
	DUR+DSP
	
	13 000
	4 050
	Nie je schválené trasovanie kvôli Zuckermandlu a Vydrici

	12
	Fajnorovonábr. - Gondova
	PD+R
	
	10 000
	 
	PD nebola schválená KDI

	13
	Umelka
	PD+R
	
	3 500
	10 800
	 

	14
	Pribinova ul. (SND - Most Apollo)
	PD+R
	
	40 000
	10 300
	Chýbali súhlasné stanoviská, tie boli doručené až v 02/2014

	15
	Cykloprístrešok na hl. stanici
	R
	
	3 000
	520
	Chýbali súhlasné stanoviská štátnych orgánov

	16
	Cyklostojany
	R
	
	8 000
	9 256
	Osadených 70 lokalít

	17
	Ružinovská radiála
	DUR
	
	3 800
	4 100
	Nevysporiadané majetkové vzťahy

	18
	Slovnaftská radiála
	Š
	
	9 600
	9 600
	 

	19
	Starohájska
	Š
	
	2 500
	10 914
	 

	20
	Devínska cesta - súťaž návrhov
	Š
	
	7 000
	8 100
	 

	21
	Bajkalská (Ml. Nivy - Ružinovská)
	PD+R
	
	23 000
	35 000
	 

	22
	Bodové opatrenia
	R
	
	6 000
	3 087
	Chorvátske rameno

	23
	Májkova
	PD+R
	
	10 300
	35 200
	 

	24
	Jarovce - prepojenie s Eurovelo 6
	Š
	
	3 000
	9 180
	 

	25
	Alstrova - Pekná cesta
	Š
	
	3 000
	2 500
	 

	26
	DNV - Lamač
	Š
	
	3 300
	12 900
	Doplnené o realizačnú PD

	27
	Košická - Miletičova
	PD+R
	
	8 000
	650
	Overovacia štúdia pripravená, realizácia neprebehla

	28
	Bike Point
	PD+R
	
	70 000
	0
	Nájomca (spolufinancujúci subjekt) požaduje predĺženie zmluvy, je nutný súhlas MsZ

	
	
	
	
	635 000 €
	412 457 €
	



Bežné výdavky a výdavky nad rámec priorít
	P. Biskupice - Orenburská
	PD
	
	 
	3 000
	 

	Prístavný most - rekonštrukcia
	PD
	
	 
	14 100
	Prípravná dokumentácia pre fondy

	Cykloprístrešok - magistrát
	R
	
	 
	4 000
	 

	Údržba - zeleň
	R
	
	 
	14 358
	 

	Údržba - dopravné značenie
	R
	
	 
	4 077
	 

	Ostatné
	 
	
	 
	18 201
	 

	
	
	
	
	57 736 €
	



Vysvetlivky
Š - štúdia
PD - projektová dokumentácia
DUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie
DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie
R - realizácia
AD - autorský dozor
VO - verejné obstarávanie


Návrh priorít mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2014

	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	 
	LOKALITA / TRASA / PROJEKT
	POPIS
	ODHADOVANÉ NÁKLADY  [ € ]

	1
	Pribinova – etapa 2
	realizácia
	80 000

	2
	Trenčianska – etapa 1
	realizácia
	45 000

	3
	Antolská – Eurovelo 6, prepoj
	PD + realizácia
	30 000

	4
	Most SNP – Aupark
	PD
	10 000

	5
	Jarovce – Eurovelo 6
	PD
	10 000

	6
	Záhradnícka – Jelačičova – Trnavské mýto
	PD
	5 000

	7
	Devínska cesta – 1. etapa
	PD+ realizácia 
	70 000

	8
	Devínska Nová Ves (ČOV – Mláka)
	majetková náhrada
	20 000

	Celkom 
	270 000




	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ZÁSOBNÍK

	 
	LOKALITA / TRASA / PROJEKT
	POPIS
	ODHADOVANÉ NÁKLADY  [ € ]

	1
	Trenčianska – etapa 2
	realizácia
	45 000

	2
	Cyklopriechod Rybné nám.
	PD + realizácia
	10 000

	3
	Cyklopriechod Patrónka
	PD
	7 000

	4
	Trnavské mýto – Rožňavská
	štúdia + PD
	25 000

	5
	Starohájska – etapa 1
	PD
	8 000

	6
	Devínska cesta, úprava trasy pri estakáde
	PD + realizácia
	12 000

	Celkom 
	107 000



	BEŽNÉ VÝDAVKY

	 
	LOKALITA / TRASA / PROJEKT
	POPIS
	ODHADOVANÉ NÁKLADY  [ € ]

	1
	Bajkalská , bodové opatrenia z roku 2013
	realizácia
	3 000

	2
	Eurovelo 6 (obnova značenia Berg – Čunovo), dokončenie z roku 2013
	realizácia
	15 000

	3
	Koncepcia cyklistických trás
	 
	5 000

	4
	Trenčianska , oprava prepadnutého povrchu
	realizácia
	10 000

	5
	Protismery
	PD + realizácia
	10 000

	6
	Tematínska – Antolská, rampy 
	realizácia
	1 000

	7
	Cyklostojany
	realizácia
	10 000

	8
	Zmena organizácie dopravy v MČ Vrakuňa
	PD + realizácia
	2 000

	9
	Údržba, inžiniering, infraštruktúra, ostatné 
	 
	60 000

	10
	Obnova dopr. značenia
	realizácia
	15 000

	11
	Račianska (Ursínyho-Ovručská)
	PD + realizácia
	10 000

	Celkom 
	141 000




	BEŽNÉ VÝDAVKY - ZÁSOBNÍK

	 
	LOKALITA / TRASA / PROJEKT
	POPIS
	ODHADOVANÉ NÁKLADY  [ € ]

	1
	Račianska, bodové opatrenia                                   
	realizácia
	30 000

	2
	Mlynské Nivy - Karadžičova
	PD + realizácia
	10 000

	3
	ŽST Vinohrady – Daňový úrad                                
	PD + realizácia
	30 000

	Celkom 
	70 000





Presné náklady na jednotlivé priority budú známe  až po výbere zhotoviteľov. Predpokladá sa, že odhadované finančné prostriedky sa budú medzi prioritami presúvať, tak aby bola v prvom rade zabezpečená realizácia schválených priorít a v prípade prekážok sa finančné prostriedky použijú na realizáciu projektov zo zásobníkov.

Hlavným problémom obmedzujúcim realizáciu cyklotrás v Bratislave je nedostatočná legislatíva, majetkovo-právne vzťahy a priestorové pomery.

Silným fenoménom Bratislavy je, že  je to územie s veľmi vysokou intenzitou motorovej dopravy a o to je väčší problém umiestniť trasy v komunikácii.

Preto pred a počas vypracovania projektovej dokumentácie  je potrebné vykonať  množstvo pracovných rokovaní so zástupcami Krajského dopravného inšpektorátu, Mestských častí, občianskych združení a ostatných dotknutých organizácií, v prípade stavebných úprav aj stanoviská vlastníkov.

Opakujúcou sa snahou  našej organizácie je v čo najväčšej miere zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v Bratislave a to výstavbou cyklistických trás, či už v jazdných pruhoch v hlavnom dopravnom priestore, v spoločných cestách pre cyklistov a chodcov alebo na samostatnom chodníku pre cyklistov.
