

Správa o príprave a realizácii hlavných cyklotrás

jún 2012

V súvislosti s plnením priorít Hlavného mesta SR Bratislavy – Cyklotrasy sme v priebehu mesiaca apríl vykonali a zabezpečili tieto činnosti:

- Pracovné stretnutie na MU Ružinov - rozpracované projekty v MČ Ružinov /Lidl, Omnia/
- Účasť v operatívnej komisii pri oddelení prevádzky na doplnenie značenia na Viedenskej ceste
- Špitálska, Devínska cesta – rokovanie k projektom
- Výber zhotoviteľa na cyklotrasu Špitálska
- Výrobný výbor, konzultácie na cyklotrasu Obchodná
- Výrobný výbor, konzultácia Vajnory-Zlaté Piesky
- Zabezpečenie dopracovania projektu dopravného značenie Košická etapa I.
- Chorvátske rameno: Tematínska- Antolská- riešenie majetko- právnych vzťahov s vlastníkom LESY SR, Palárikovo, Medissimo
- Chorvátske rameno - konzultácie na MU Petržalka
- Výber zhotoviteľa na opravu cyklotrasy P. Biskupice - Vrakuňa
- Konzultácie k investičným zámerom na Trenčianskej v súvislosti s cyklotrasou Pracovné rokovanie k zmene organizácii na Južnej radiále
- Konzultácie k umiestneniu cyklotrasy na nábřeží Dunaja, úsek: Nový most- Propeler s SPP
- Zahájenie prerokovania s dotknutými organizáciami , cyklotrasa Nový most- Propeler
- Výber zhotoviteľa na cyklotrasu Špitálska
- Výber zhotoviteľa na cyklotrasu Most Lafranconi – Nový most
- Zahájený proces verejného obstarávania na Devínsku cestu
- Cyklotrasa nábřežie Dunaja: Nový most – Propeler, zahájenie schvaľovacieho procesu

